

**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. КАРГОПОЛЬ, ПАРК ОГРАНИЧЕННЫЙ
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, УЛ. ГАГАРИНА,
ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ**

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

01 июля 2018 года

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 19.06.2018 № 0124300007018000030-0060806-02.

Заказчик: администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
(ИНН 2911001524)

Руководитель заказчика: глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Бубенщикова Наталья Владимировна,
контактный телефон (81841)2-13-33.

Контактное лицо заказчика: начальник отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», контактный телефон (81841)2-20-80, e-mail: lazaretsev@mail.ru.

Подрядная организация: общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой»
(ИНН 2911001524)

Руководитель подрядчика: директор Плотников Андрей Васильевич, контактный телефон 89216700260.

Контактное лицо подрядчика: Плотников Андрей Васильевич, контактный телефон 89216700260.

Сроки выполнения работ:

Начало – 19.06.2018.

Окончание – 30.08.2018.




БЛАГОУСТРОЙСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПАРК ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА,
УЛ. ГАГАРИНА, ПР.ОКТЯБРЬСКИЙ

(ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
Архангельская область, г. Каргополь, парк ограниченный ул. Ленинградская, ул. Ленина, ул. Гагарина, пр. Октябрьский			
1	Замена элементов малых форма	10.07.2018	20.07.2018
2	Покраска игровых комплексов	20.07.2018	25.07.2018
3	Установка скамеек	25.07.2018	30.07.2018
4	Установка урн	25.07.2018	30.07.2018
5	Смена досок сидений	30.07.2018	10.08.2018



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПАРК ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, УЛ. ГАГАРИНА, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПАРК ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ,
УЛ. ЛЕНИНА, УЛ. ГАГАРИНА, ПРОКЛЯБЬСКИЙ

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Установка скамеек, песочниц	12 шт	199,81818
2	Замена цепи, сидения качелей	7 шт	3,34711
3	Замена элементов детских комплексов	1 шт	12,71901
4	Ремонт скамеек	7	15,2314
5	Установка урн	8 шт	29,88998



ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПАРК ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА,
УЛ. ГАГАРИНА, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ



04.07.2018



04.07.2018



04.07.2018




04.07.2018



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПАРК ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА,
УЛ. ГАГАРИНА, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ




01.08.2018



01.08.2018



01.08.2018



01.08.2018



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПАРК ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА,
УЛ. ГАГАРИНА, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ




15.08.2018



15.08.2018



15.08.2018



15.08.2018



**ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПАРК ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА,
УЛ. ГАГАРИНА, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ**



31.08.2018



31.08.2018



31.08.2018



31.08.2018



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПАРК ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА,
УЛ. ГАГАРИНА, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ



27.09.2018



27.09.2018



27.09.2018



27.09.2018



ФОТООТЧЕТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПАРК ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА,
УЛ. ГАГАРИНА, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ



05.10.2018



05.10.2018



05.10.2018



05.10.2018



**ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПАРК ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА,
УЛ. ГАГАРИНА, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ**



08.10.2018



08.10.2018



08.10.2018



08.10.2018

