



**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ:
ЗАМЕНА УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО
ПР. ОКТЯБРЬСКОМУ В. Г. КАРГОПОЛЕ,
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

01 июля 2018 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ
ЗАМЕНА УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 12.11.2018 № 0124300007018000056-0060806-01.

Заказчик: администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (ИНН 2911001524)

Руководитель заказчика: глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Бубенщикова Наталья Владимировна,
контактный телефон (81841)2-13-33.

Контактное лицо заказчика: начальник отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», контактный телефон (81841)2-20-80, e-mail: lazaretsev@mail.ru.

Подрядная организация: общество с ограниченной ответственностью Измерительные технологии (ИНН 2907012178)

Руководитель подрядчика: генеральный директор Скороходов Алексей Евгеньевич,
контактный телефон 89626602566.

Контактное лицо подрядчика: Скороходов Алексей Евгеньевич,
контактный телефон 89626602566.

Сроки выполнения работ: Начало – 12.11.2018.

Окончание – 30.11.2018.




БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ
ЗАМЕНА УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
(ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
Архангельская область, Каргопольский район, г.Каргополь, пр. Октябрьский (замена уличных светильников)			
1	Поставка светильников и материалов	12.11.2018	20.11.2018
2	Монтажные работы по замене уличных светильников	21.11.2018	24.11.2018



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ ЗАМЕНА УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



Примечание:
Данный лист см. совместно с листом ДП-1

Имя, И. подп.
Подпись и дата
Взгляды и дата

						08.08-2018-ДП	ДП-1
						Дизайн-проект общественной территории по пр. Октябрьский в г. Каргополь (замена уличных светильников).	
Изм.	Кол.уч.	Идок.	Лист	Подпись	Дата	Дизайн-проект общественной территории	
						Стадия	Лист
						4	12
						МБУ "Проектно-планировочное бюро" г.Каргополь	
						Формат А3	



**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ
ЗАМЕНА УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ**

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Демонтаж светильников с лампами накаливания	71 шт.	1.115 тыс. руб.
2	Монтаж светодиодных светильников	71 шт.	752.234 тыс. руб.



ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ
ЗАМЕНА УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ




20.11.2018



20.11.2018



20.11.2018



20.11.2018



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ
ЗАМЕНА УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



22.11.2018



22.11.2018



22.11.2018



22.11.2018



ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ
ЗАМЕНА УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



24.11.2018



24.11.2018



24.11.2018



24.11.2018



ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ
ЗАМЕНА УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



28.11.2018



28.11.2018



28.11.2018



28.11.2018

