

**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ:
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ С ДРЕНАЖНОЙ КАНАВОЙ ПО УЛ.
БОЛЬНИЧНОЙ В. Г. КАРГОПОЛЬ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

01 июля 2018 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ С ДРЕНАЖНОЙ КАНАВОЙ

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 02.07.2018 № 0124300007018000032-0060806-01.

Заказчик: администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (ИНН 2911001524)

Руководитель заказчика: глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Бубенщикова Наталья Владимировна, контактный телефон (81841)2-13-33.

Контактное лицо заказчика: начальник отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», контактный телефон (81841)2-20-80, e-mail: lazaretsev@mail.ru.

Подрядная организация: общество с ограниченной ответственностью «АТП» (ИНН 2911006586)

Руководитель подрядчика: директор Макаров Алексей Алексеевич, контактный телефон 89115888558.

Контактное лицо подрядчика: Оводов Павел Леонидович, контактный телефон 89115888558.

Сроки выполнения работ: Начало – 02.07.2018.

Окончание – 30.08.2018.



Благоустройство общественной территории по адресу:
Архангельская область, г.Каргополь, ул.Больничная
ремонт тротуаров с дренажной канавой
(График производства работ)

| № п/п | Наименование работ (укрупненно) | Дата начала проведения работ (число, месяц, год) | Дата завершения работ (число, месяц, год) |
|---|---------------------------------------|--|---|
| Архангельская область, Каргопольский район, г.Каргополь, ул.Больничная (ремонт тротуаров) | | | |
| 1 | Разборка деревянных тротуаров | 01.08.2018 | 10.08.2018 |
| 2 | Устройство деревянных тротуаров | 06.08.2018 | 29.08.2018 |
| 3 | Разборка проездов деревянных | 01.08.2018 | 24.08.2018 |
| 4 | Устройство проездов деревянных | 06.08.2018 | 29.08.2018 |
| 5 | Ремонт дренажной канавы | 01.08.2018 | 24.08.2018 |
| 6 | Устройство дренажных труб под дорогой | 06.08.2018 | 24.08.2018 |
| 7 | Вывоз мусора | 27.08.2018 | 29.08.2018 |



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ С ДРЕНАЖНОЙ КАНАВОЙ



Схема расположения тротуаров с дренажной канавой по ул. Больничной М1:2000



Условные обозначения:

- переезд через дренажную канаву
- подземная дренажная труба
- тротуар с дренажной канавой
- дренажная канава без тротуара
- направление уклона дренажной канавы
- устройство оголовков дренажной трубы

* расстояния уточняются по месту

| | | |
|---------------|----------------|---------------|
| Имя, И. подп. | Получил и дата | Взял (инв. №) |
| | | |

| | | | | | |
|---|---------|------|--|-------|--------|
| 05.03-2018-ДП | | | | | АР-1 |
| Дизайн-проект ремонта тротуаров с дренажной канавой по ул. Больничной в г. Каргополе, Архангельской области | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | Издк. | Подп. | Дата |
| | | | | | |
| Дизайн-проект ремонта тротуаров | | | Стадия | Лист | Листов |
| Схема расположения тротуаров с дренажной канавой по ул. Больничной | | | | 4 | 4 |
| | | | МБУ "Проектно-планировочное бюро" г. Каргополь | | |



**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ С ДРЕНАЖНОЙ КАНАВОЙ**

| № п/п | Виды работ | Объем работ, ед.изм. | Стоимость работ, тыс. рублей |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Разборка деревянных тротуаров | 677,2 кв.м | 139,21905 |
| 2 | Устройство деревянных тротуаров | 677,2 кв.м | 465,31082 |
| 3 | Разборка переездов деревянных | 135,1 кв.м | 91,32121 |
| 4 | Устройство переездов деревянных | 7 шт | 295,16071 |
| 5 | Ремонт дренажной канавы | 1741 кв.м | 924,25281 |
| 6 | Устройство дренажных труб под дорогой | 39 м | 191,57749 |
| 7 | Вывоз мусора | 40,23 т | 53,03281 |



**ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ С ДРЕНАЖНОЙ КАНАВОЙ**



04.07.2018



04.07.2018



04.07.2018



04.07.2018



**ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ С ДРЕНАЖНОЙ КАНАВОЙ**



08.08.2018



08.08.2018



08.08.2018



08.08.2018



**ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ С ДРЕНАЖНОЙ КАНАВОЙ**



29.08.2018



29.08.2018



29.08.2018



29.08.2018



**ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ С ДРЕНАЖНОЙ КАНАВОЙ**



31.08.2018



31.08.2018



31.08.2018



31.08.2018



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ С ДРЕНАЖНОЙ КАНАВОЙ



07.09.2018



07.09.2018



07.09.2018




07.09.2018



ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ С ДРЕНАЖНОЙ КАНАВОЙ



12.09.2018



12.09.2018



12.09.2018




12.09.2018



ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ С ДРЕНАЖНОЙ КАНАВОЙ



12.09.2018



12.09.2018



12.09.2018



12.09.2018

