



**ОТЧЕТ  
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО  
АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ,  
ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45**

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

01 июня 2019 года

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: № 0124300007019000038 от 20.05.2019 г.

Заказчик: администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (ИНН 2911001524)

Руководитель заказчика: глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Бубенщикова Наталья Владимировна,  
контактный телефон – (81841)2-13-33.

Контактное лицо заказчика: начальник отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Лазарец Елена Васильевна,  
контактный телефон – (81841)2-17-44, e-mail: [lazaretsev@mail.ru](mailto:lazaretsev@mail.ru).

Подрядная организация: общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой» (ИНН 2901258520)

Руководитель подрядчика: директор Плотников Андрей Васильевич,  
контактный телефон – 89216700260.

Контактное лицо подрядчика: Плотников Андрей Васильевич,  
контактный телефон – 89216700260.

Сроки выполнения работ:

Начало – 20.05.2019.

Окончание – до 31.08.2019.




БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45


№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
Архангельская область, Каргопольский район, г.Каргополь, пр. Октябрьский, д. 45			
1	Устройство забора	20.05.2019	20.08.2019
2	Разборка тротуаров	07.06.2019	10.06.2019
3	Устройство тротуара	07.06.2019	30.08.2019
4	Расчистка канавы под тротуарами	10.06.2019	10.06.2019
5	Укрепление откосов канавы досками	10.06.2019	10.06.2019
6	Расчистка помойной ямы	11.06.2019	16.08.2019
7	Ремонт помойной ямы	05.08.2019	30.08.2019
8	Установка урн и скамеек	30.08.2019	30.08.2019
9	Ремонт дворовых проездов	30.08.2019	30.08.2019
10	Вывоз мусора	30.08.2019	30.08.2019



# ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д.45



План благоустройства



### Условные обозначения

Ведомость малых архитектурных форм  
и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Скамья ЛС-03	2	шт.
2		Урна для мусора	1	шт.
3		Сущ. лямповая яма	1	Предусмотрен ремонт (дополнительный перечень работ)
4		Ограждение деревянное (ремонт)	11,2 п.м.	Предусмотрен ремонт (дополнительный перечень работ)

Ведомость покрытий проездов, тротуаров,  
дорожек и площадок

Условное обозначение	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м <sup>2</sup>	Бордюр из бортового камня	
				Тип	Кол., п.м
	Ремонт проезда из щебня	1	40	-	-
	Площадка для установки скамеек и урн	2	11,6	-	-
	Деревянный тротуар шир. 1,2м	3	24,0	-	-

Примечание: Место установки скамеек и урн уточняется по месту

Имя, И. табл. | Планш. и дата | Взам. инв. №

		12-2019-ДП		ПЗУ-1	
		Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Архангельская обл, Каргопольский р-н, г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.45			
Изм. Кол.уч. Лист	Индок.	Подп.	Дата	Стадия	Лист
ГИП	Куделькина	Семихина		ДП	4 / 7
		План благоустройства		МБЧ "Проектно-планировочное бюро" г. Каргополь	
И.контр.оль	Семихина				

Формат А3




ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Разборка тротуаров	24 м2	5,59525
2	Расчистка канавы под тротуарами	3 м3	2,38855
3	Укрепление откосов канавы досками	12 м2	2,26835
4	Расчистка помойной ямы	26,2325 м3	16,04515
5	Ремонт помойной ямы	5,85 м2	49,69810
6	Устройство забора	20,2 м2	62,13328
7	Установка урн и скамеек	2 шт	44,43825
8	Ремонт дворовых проездов	107 м2	16,62096
9	Устройство тротуара	24 м2	40,84185
10	Вывоз мусора	10,24 т	14,41466





ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45




19.05.2019



19.05.2019



19.05.2019




19.05.2019






ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45



03.06.2019



04.06.2019



05.06.2019



06.06.2019






ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45




06.06.2019



07.06.2019



07.06.2019




07.06.2019






ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45




10.06.2019



10.06.2019



11.06.2019



11.06.2019





ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45



11.06.2019



11.06.2019



18.06.2019




18.06.2019





ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45



05.08.2019



05.08.2019



12.08.2019



12.08.2019





ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45



16.08.2019



16.08.2019



16.08.2019



19.08.2019






ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45



19.08.2019



19.08.2019



29.08.2019



29.08.2019







ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45



30.08.2019



30.08.2019



30.08.2019



30.08.2019






ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45



31.08.2019



31.08.2019



31.08.2019




31.08.2019







ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45



31.08.2019



31.08.2019



31.08.2019



31.08.2019



**ФОТООТЧЕТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 45**

02.09.2019

02.09.2019

02.09.2019

02.09.2019

