

**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО
АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ,
УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20**

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

01 июня 2019 года

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: № 0124300007019000037 от 20.05.2019 г.

Заказчик: администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (ИНН 2911001524)

Руководитель заказчика: глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Бубенщикова Наталья Владимировна,
контактный телефон – (81841)2-13-33.

Контактное лицо заказчика: начальник отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Лазарец Елена Васильевна,
контактный телефон – (81841)2-17-44, e-mail: lazaretsev@mail.ru.

Подрядная организация: общество с ограниченной ответственностью «АТП» (ИНН 2911006586)

Руководитель подрядчика: директор Макаров Алексей Алексеевич,
контактный телефон – 89116879188.

Контактное лицо подрядчика: Оводов Павел Леонидович,
контактный телефон – 89115888558.

Сроки выполнения работ:

Начало – 20.05.2019.

Окончание – до 31.08.2019.




БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
Архангельская область, Каргопольский район, г.Каргополь, ул. Белозерская, д. 18, д. 20			
1	Ремонт дворовых проездов	01.06.2019	31.07.2019
2	Устройство площадки для установки скамеек и урн	01.08.2019	30.08.2019
3	Установка скамеек, урн	01.08.2019	30.08.2019



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20



План благоустройства

Условные обозначения

Ведомость малых архитектурных форм
и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	■	Скамья ЛС-03	4	шт.
2	○	Урна для мусора	4	шт.

Ведомость покрытий проездов, тротуаров, дорожек и площадок

Условное обозначение	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м ²	Бордюр из бортового камня	
				Тип	Кол., п.м
	Ремонт проезда	1	776	-	-
	Площадка для установки скамеек и урны	2	16 (1,6x2,5м 4 шт)	-	-

Примечание: Место установки скамеек и урн уточняется по месту,
по согласованию с жителями домов.

Инв. № подл. / Подпись и дата / Взамен инв. №

				13-2019-ДП	ПЗУ-1
Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: Архангельская обл, Каргопольский р-н, г. Каргополь, ул. Белозерская, 18, 20					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата
				Куделькина	
Начальник ГИП			Семихина		
Благоустройства дворовой территории			Стадия	Лист	Листов
			ДП	4	6
План благоустройства М 1:500			МБЧ "Проектно-планировочное бюро" г. Каргополь Фирма АЗ		
Н.контрль			Семихина		



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Установка урн и скамеек	8 шт	54,31968
2	Устройство площадки для установки скамеек и урн	16 м2	23,31402
3	Ремонт дворовых проездов	776 м2	392,87070



ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20




19.05.2019



19.05.2019




19.05.2019



19.05.2019




ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20



06.06.2019



06.06.2019




06.06.2019



06.06.2019



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20



07.06.2019



07.06.2019



07.06.2019



07.06.2019



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20



10.06.2019



10.06.2019



10.06.2019



10.06.2019



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20



10.06.2019



10.06.2019



27.08.2019




30.08.2019



ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20



02.09.2019



02.09.2019



02.09.2019



02.09.2019



ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20



02.09.2019



02.09.2019

02.09.2019

02.09.2019



**ФОТООТЧЕТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРГОПОЛЬ, УЛ. БЕЛОЗЕРСКАЯ, Д. 18, Д. 20**

02.09.2019

02.09.2019

02.09.2019

02.09.2019

