

СОГЛАСОВАНО  
Куратор муниципального проекта  
от \_\_\_\_\_ 2020 года

**УТВЕРЖДЕН**  
**решением проектного комитета**  
**Архангельской области**  
**от «02» июля 2020 года**  
**ПРОТОКОЛ № 7**

## ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

*Наименование муниципального проекта:*

***«Каргопольский район – территория, комфортная для проживания»***

Руководитель муниципального проекта  
Бубенщикова Н.В.  
от \_\_\_\_\_ 2020 года

## 1. Участники проекта

Наименование участника проектной деятельности	Ф.И.О., должность
Куратор муниципального проекта	
Руководитель муниципального проекта	Бубенщикова Наталья Владимировна – глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Администратор муниципального проекта	Купцов Владимир Николаевич – первый заместитель главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Заинтересованные стороны	<ul style="list-style-type: none"><li>- Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;</li><li>- Администрация муниципального образования «Ошевенское»;</li><li>- Администрация муниципального образования «Павловское»;</li><li>- Администрация муниципального образования «Печниковское»;</li><li>- Администрация муниципального образования «Приозерное»;</li><li>- Администрация муниципального образования «Ухотское»;</li><li>- Муниципальные предприятия, учреждения, организации;</li><li>- Государственные учреждения, структуры;</li><li>- Коммерческие предприятия, организации, структуры;</li><li>- Некоммерческие объединения, учреждения, структуры;</li><li>- Субъекты малого и среднего бизнеса;</li><li>- Жители муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</li></ul>

## 3. Описание проекта

Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект)	Обеспечение комплексного развития муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; Участие муниципального образования в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Каргопольского района.
Цель проекта	Повышение качества жизни населения муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда;</li><li>2. Повышение уровня благоустройства городских территорий Каргопольского района;</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Обеспечение населения качественной питьевой водой;</li> <li>4. Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения;</li> <li>5. Приобретение и использование программного обеспечения отечественного производства в органах местного самоуправления;</li> <li>6. Создать (реконструировать) культурно - досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек;</li> <li>7. Повысить квалификацию творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;</li> <li>8. Обновление материально технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах;</li> <li>9. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;</li> <li>10. Расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан;</li> <li>11. Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района;</li> <li>12. Создание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территориях сельских поселений;</li> <li>13. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;</li> <li>14. Увеличение количества самозанятых граждан.</li> </ol>						
Результат проекта	Улучшено качество жизни населения: созданы нормальные условия для рождения и воспитания детей; сокращена доля непригодного для проживания жилищного фонда; созданы условия общественной безопасности; повышено качество услуг образовательных, культурных и досуговых учреждений; повышен уровень благоустройства территории; повышен уровень инфраструктуры; созданы благоприятные условия проживания в сельских поселениях района.						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Базовое значение	Период, год				
			2020	2021	2022	2023	2024
	1. Демография						
	1.1.Спорт-норма жизни						
	1.1.1.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),	77,1	82,5	83,9	85,3	86,8	88,3

	систематически занимающихся физической культурой и спортом (нарастающим итогом), %						
	1.1.2.Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (нарастающим итогом), %	13,1	29,7	34,5	39,4	44,5	49,8
	1.1.3.Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (нарастающим итогом),%	6	14,2	16,5	18,8	21,1	23,5
	1.1.4.Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, (нарастающим итогом),%	10,9	57	67,7	78,4	89,2	100
1.2.Укрепление общественного здоровья							
	1.2.1.Общая смертность населения на 1000 человек (нарастающим итогом), чел.	15,1	15,0	15,0	14,9	14,9	14,9
	1.2.2. Количество умерших на	31,0	24,7	28,5	29,0	29,3	29,8

	1000 человек в трудоспособном возрасте (нарастающим итогом), чел.						
2. Жилье и городская среда							
2.1. Формирование комфортной городской среды							
	2.1.1. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), (нарастающим итогом), ед.	8	11	13	15	17	18
	2.1.2. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, (нарастающим итогом), ед.	1	1	1	2	2	2
	2.1.3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, (нарастающим итогом), %	5	12	15	20	25	30

2.2.Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда						
2.2.1. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, (нарастающим итогом), кв.м	0	270,9	575,7	2302,9	2505,36	3392,96
2.2.2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, (нарастающим итогом), чел.	0	12	32	142	155	217
2.3.Улучшение жилищных условий на территории сельских поселений						
2.3.1.Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, (нарастающим итогом), ед.	0	2	4	6	8	10
2.3.2. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях, (нарастающим итогом), тыс. кв. м.	0	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75
2.3.3. Количество семей, улучшивших жилищные условия по договору найма, (нарастающим итогом), ед.	0	0	0	1	0,7	11
2.3.4. Ввод (приобретение) жилья для семей по договору найма, (нарастающим итогом), тыс. кв. м.	0	0	0	0,1	0,6	0,9
2.3.5. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных	0	0	0,25	0,5	0,5	0,5

товаропроизводителей, (нарастающим итогом), тыс. кв. м.						
2.3.6. Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, (нарастающим итогом), ед.	0	0	0	1	2	2
2.4. Благоустройство сельских территорий						
2.4.1.Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, (нарастающим итогом), ед.	0	0	0	1	1	1
3. Экология						
3.1.Чистая вода						
3.1.1. Доля населения Каргопольского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, (нарастающим итогом), %	49,4	72,4	73,2	75,0	77,7	82,9
3.1.2. Доля городского населения Каргопольского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, (нарастающим итогом), %	69,8	82,9	83,7	85,4	87,9	92,7
3.2. Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района						
3.2.1. Ликвидация	0	2	4	6	8	10

	несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района, (нарастающим итогом), ед.						
3.3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территориях сельских поселений							
	3.3.1.Количество построенных и реконструированных объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях, (нарастающим итогом), ед.	0	0	2	7	13	13
4. Безопасные и качественные автомобильные дороги							
4.1.Безопасность дорожного движения							
	4.1.1.Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах, (нарастающим итогом), ед.	10	11	12	13	14	14
	4.1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом), %	12	12	12,5	13	13,5	15
5. Цифровая экономика							



5.1. Информационная безопасность						
5.1.1. Доля приобретаемого и используемого органами местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области и подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения (нарастающим итогом), %	0	0	70	75	75	75
5.2. Цифровое муниципальное управление						
5.2.1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, (нарастающим итогом), %	0	0	30	40	40	40
5.2.2. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, (нарастающим итогом), %	-	10	30	30	30	30
5.3. Кадры для цифровой экономики						
5.3.1. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования	0	1	2	3	4	5

6. Культура						
6.1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»						
6.1.1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры, (нарастающим итогом), ед.	0	3	7	7	11	11
6.1.2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом), ед	0	0	3	8	9	9
6.1.3. Количество посещений учреждений культуры, культурно-массовых мероприятий с ростом к 2024 году на 15%, (нарастающим итогом), тыс.ед.	53,149	54,74	56,38	58,07	59,81	61,120
6.2. Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»						
6.2.1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом), ед.	0	4	8	12	16	20
7. Образование						
7.1. Современная школа						
7.1.1. Капитальные ремонты и строительство общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом),	0	0	1	3	5	5

ед.						
7.1.2. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, (нарастающим итогом), ед	1	3	4	4	4	4
7.1.3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом), чел.	0	620	1455	1455	1455	1455
7.2. Успех каждого ребенка						
7.2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (нарастающим итогом), %	63	64	65	66	67	68
7.3. Поддержка семей, имеющих детей						
7.3.1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также	0	15	35	55	75	95

	гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом), ед.						
7.4.Цифровая образовательная среда							
	7.4.1. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (нарастающим итогом), %	0	10	10	10	10	10
	7.4.2. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), (нарастающим	0	6	6	6	6	6

	итогом), %						
7.5.Учитель будущего							
	7.5.1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (нарастающим итогом), %	0	5	10	15	20	25
7.6.Социальная активность							
	7.6.1. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций (нарастающим итогом), чел.	0	1250	1260	1265	1300	1310
8. Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы							
8.1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности							
	8.1.1.Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, (нарастающим итогом), чел.	0	0	2	4	6	8
	8.1.2.Ежегодное увеличение не менее 10 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП, (нарастающим итогом), %	0	0	10	20	30	40
Дополнительные сведения о проекте							
Сроки реализации проекта							
2020 - 2024 год;							

#### 4. Календарный план муниципального проекта

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
1. Демография						
1.1.Спорт – норма жизни						
1.1.1.	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения и организация тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма; МБУ «Каргопольская спортивная школа»	В системе массового спорта ежегодно проведено не менее 30 официальных муниципальных физкультурных мероприятий среди детей и молодежи, среди населения среднего и старшего возраста, инвалидов и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов
1.1.1.1.	<i>Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в 2020 году</i>	ММП	01.01.2020	31.12.2020	<i>Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма; МБУ «Каргопольская спортивная школа»</i>	<i>Проведено 30 мероприятий</i>
1.1.1.2.	<i>Проведение физкультурно-</i>	ММП	01.01.2021	31.12.2021	<i>Отдел по делам</i>	<i>Проведено 35 мероприятий</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>спортивных мероприятий в 2021 году</i>				<i>культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУ «Каргопольская спортивная школа»</i>	
<i>1.1.1.3.</i>	<i>Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в 2022 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУ «Каргопольская спортивная школа»</i>	<i>Проведено 40 мероприятий</i>
<i>1.1.1.4.</i>	<i>Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в 2023 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2023</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУ «Каргопольская спортивная школа»</i>	<i>Проведено 45 мероприятий</i>
<i>1.1.1.5.</i>	<i>Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в 2024 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУ</i>	<i>Проведено 50 мероприятий</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					«Каргопольская спортивная школа»	
1.1.2.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций ведомственной принадлежности физической культуре и спорту в нормативное состояние для реализации программ спортивной подготовки	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма; МБУ «Каргопольская спортивная школа»	Подготовлено не менее 3 заявок на участие в конкурсе на выделение субсидии на улучшение материально-технической базы и приобретение инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
1.1.2.1.	<i>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки к нормативному состоянию в 2020 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма; МБУ «Каргопольская спортивная школа»</i>	<i>Приобретены: мячи футбольные, волейбольные, флорбольные; хоккейные шайбы, передвижная корзина для мячей, лыжные крепления и ботинки.</i>
1.1.2.2.	<i>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки к нормативному состоянию в 2021 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма; МБУ «Каргопольская спортивная школа»</i>	<i>Приобретены: ворота для хоккея, гимнастический мат, игровые мячи-гандбол, волейбол, баскетбол, футбол, медбол; гимнастическая скамья, станок для заточки коньков, гимнастическая стенка, секундомеры, свистки, рулетки.</i>
1.1.2.3.	<i>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел по делам культуры,</i>	<i>Приобретены: ворота футбольные переносные, гантели, мячи игровые, насос</i>



№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>приведения организаций спортивной подготовки к нормативному состоянию в 2022 году</i>				<i>молодежи. спорта и туризма; МБУ «Каргопольская спортивная школа»</i>	<i>для накачивания мячей, сетки для переноски мячей, стойки для обводки, тренажеры «Лесенка», манишка футбольная, ворота для мини-футбола, Футбольные мячи, макет футбольного поля с магнитными фишками.</i>
1.1.2.4	<i>Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки к нормативному состоянию в 2024 году</i>	ММП	01.01.2024	31.12.2024	<i>Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУ «Каргопольская спортивная школа»</i>	<i>Приобретены: брусья навесные, гири спортивные разного веса, канат, манекены тренировочные, гимнастические маты, игровые мячи, мячи для регби, татами комплект, амортизаторы, турник, электронные весы до 150 кг</i>
<b>1.2. Укрепление общественного здоровья</b>						
1.2.1.	Разработка и внедрение на территории МО «Каргопольский муниципальный район» муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»	ММП	01.01.2020	15.08.2020	Заместитель главы по социальным вопросам	Муниципальная программа разработана и введена в действие
<b>2. Жилье и городская среда</b>						
<b>2.1. Формирование комфортной городской среды</b>						
2.1.1.	Благоустройство общественных территорий	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел строительства и ЖКХ	Всего благоустроено 10 общественных территорий
2.1.1.1.	<i>Благоустройство общественных территорий в 2020 году</i>	МРП	01.01.2020	31.12.2020	<i>Отдел строительства и ЖКХ</i>	<i>Всего благоустроено 3 (три) общественных территории</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
2.1.1.2.	Благоустройство общественных территорий в 2021 году	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Отдел строительства и ЖКХ	Всего благоустроено 2 (две) общественных территорий
2.1.1.3.	Благоустройство общественных территорий в 2022 году	МРП	01.01.2022	31.12.2022	Отдел строительства и ЖКХ	Всего благоустроено 2 (две) общественных территорий
2.1.1.4.	Благоустройство общественных территорий в 2023 году	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Отдел строительства и ЖКХ	Всего благоустроено 2 (две) общественных территорий
2.1.1.5.	Благоустройство общественных территорий в 2024 году	МРП	01.01.2024	31.12.2024	Отдел строительства и ЖКХ	Всего благоустроено 1 (одна) общественная территория
2.1.2.	Участие и победа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	МРП	01.01.2020	31.12.2021	Отдел строительства и ЖКХ	Реализация проекта «Каргополь – перекресток времен» в рамках участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проектом предусмотрено: реконструкция тротуаров и благоустройство общественных территорий в исторической части города; создание мемориально-реакционной зоны; строительство сети теплоснабжения; модернизация сети электроснабжения; установка малых архитектурных форм.
2.2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда						
2.2.1.	Мероприятия, направленные на создание условий для устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел строительства и ЖКХ. Отдел по управлению муниципальным	Расселено из аварийного жилищного фонда 217 человек; площадь расселенного жилищного фонда составила - 3392 кв.м:

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					имуществом и земельными ресурсами	
2.2.1.1.	<i>Реализованы мероприятия утвержденной адресной программы МО «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 - 2025 годы"</i>	МРП	01.01.2020	31.12.2020	<i>Отдел строительства и ЖКХ. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами</i>	<i>Расселено из аварийного жилищного фонда 12 человек; площадь расселенного жилищного фонда составила – 270,9 кв.м:</i>
2.2.1.2.	<i>Реализованы мероприятия утвержденной адресной программы МО «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 - 2025 годы"</i>	МРП	01.01.2021	31.12.2021	<i>Отдел строительства и ЖКХ. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами</i>	<i>Расселено из аварийного жилищного фонда 20 человек; площадь расселенного жилищного фонда составила – 304,8 кв.м:</i>
2.2.1.3.	<i>Реализованы мероприятия утвержденной адресной программы МО «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 - 2025 годы"</i>	МРП	01.01.2022	31.12.2022	<i>Отдел строительства и ЖКХ. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами</i>	<i>Расселено из аварийного жилищного фонда 110 человек; площадь расселенного жилищного фонда составила – 1727,2 кв.м:</i>
2.2.1.4.	<i>Реализованы мероприятия утвержденной адресной</i>	МРП	01.01.2023	31.12.2023	<i>Отдел строительства</i>	<i>Расселено из аварийного жилищного фонда 13 человек; площадь расселенного</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>программы МО «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 - 2025 годы"</i>				<i>и ЖКХ. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами</i>	<i>жилищного фонда составила – 202,46 кв.м:</i>
2.2.1.5.	<i>Реализованы мероприятия утвержденной адресной программы МО «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 - 2025 годы"</i>	<b>МРП</b>	01.01.2024	31.12.2024	<i>Отдел строительства и ЖКХ. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами</i>	<i>Расселено из аварийного жилищного фонда 62 человек; площадь расселенного жилищного фонда составила –887,6 кв.м:</i>
<b>2.3. Улучшение жилищных условий на территории сельских поселений</b>						
2.3.1.	Предоставление социальных выплат семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, проживающих и работающих на сельских территориях	<b>ММП</b>	01.01.2020	31.12.2024	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Улучшены жилищные условия 10 (десяти) семей - участников программы
2.3.1.1.	<i>Предоставление социальных выплат семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социальной выплаты</i>	<b>ММП</b>	01.01.2020	31.12.2020	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального</i>	<i>Улучшены жилищные условия 2 (двух) семей - участников программы</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, проживающих и работающих на сельских территориях в 2020 году</i>				<i>образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	
2.3.1.2.	<i>Предоставление социальных выплат семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, проживающих и работающих на сельских территориях в 2021 году</i>	ММП	01.01.2021	31.12.2021	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Улучшены жилищные условия 2 (двух) семей - участников программы</i>
2.3.1.3.	<i>Предоставление социальных выплат семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, проживающих и работающих на сельских территориях в 2022 году</i>	ММП	01.01.2022	31.12.2022	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Улучшены жилищные условия 2 (двух) семей - участников программы</i>
2.3.1.4.	<i>Предоставление социальных выплат семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на</i>	ММП	01.01.2023	31.12.2023	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации</i>	<i>Улучшены жилищные условия 2 (двух) семей - участников программы</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, проживающих и работающих на сельских территориях в 2023 году</i>				<i>муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	
2.3.1.5.	<i>Предоставление социальных выплат семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, проживающих и работающих на сельских территориях в 2024 году</i>	ММП	01.01.2024	31.12.2024	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Улучшены жилищные условия 2 (двух) семей - участников программы</i>
2.3.2.	Приобретение и/или ввод в эксплуатацию жилой площади для семей, проживающих и работающих на сельских территориях	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Введено (приобретено) 0,75 тыс.кв.м. жилых площадей
2.3.2.1.	<i>Приобретение и/или ввод в эксплуатацию жилой площади для семей, проживающих и работающих на сельских территориях в 2020 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального</i>	<i>Введено (приобретено) 0,15 тыс.кв.м. жилых площадей</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					<i>образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	
2.3.2.2.	<i>Приобретение и/или ввод в эксплуатацию жилой площади для семей, проживающих и работающих на сельских территориях в 2021 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Введено (приобретено) 0,15 тыс.кв.м. жилых площадей</i>
2.3.2.3.	<i>Приобретение и/или ввод в эксплуатацию жилой площади для семей, проживающих и работающих на сельских территориях в 2022 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Введено (приобретено) 0,15 тыс.кв.м. жилых площадей</i>
2.3.2.4.	<i>Приобретение и/или ввод в эксплуатацию жилой площади для семей, проживающих и работающих на сельских территориях в 2023 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2023</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Введено (приобретено) 0,15 тыс.кв.м. жилых площадей</i>
2.3.2.5.	<i>Приобретение и/или ввод в</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>Отдел сельского</i>	



№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>эксплуатацию жилой площади для семей, проживающих и работающих на сельских территориях в 2024 году</i>				<i>хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Введено (приобретено) 0,15 тыс.кв.м. жилых площадей</i>
2.3.3.	Предоставление жилых помещений по договорам социального найма семьям, проживающим и работающим на сельских территориях района	ММП	01.01.2022	31.12.2024	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Улучшены жилищные условия 11 (одиннадцати) семей – по договорам найма
2.3.3.1.	<i>Предоставление жилых помещений по договорам социального найма семьям, проживающим и работающим на сельских территориях района в 2022 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Улучшены жилищные условия 1 (одной) семьи – по договору социального найма</i>
2.3.3.2.	<i>Предоставление жилых помещений по договорам социального найма семьям, проживающим и работающим на сельских территориях района в 2023 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2023</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования</i>	<i>Улучшены жилищные условия 8 (восьми) семей – по договорам социального найма</i>



№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					<i>«Каргопольский муниципальный район»</i>	
2.3.3.3.	<i>Предоставление жилых помещений по договорам социального найма семьям, проживающим и работающим на сельских территориях района в 2024 году</i>	ММП	01.01.2024	31.12.2024	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Улучшены жилищные условия 2 (двух) семей – по договорам социального найма</i>
2.3.4.	Приобретение и/или ввод в эксплуатацию жилой площади для семей, проживающих и работающих на сельских территориях по договорам социального найма	ММП	01.01.2022	31.12.2024	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Введено (приобретено) 0,9 тыс.кв.м. жилых площадей по договорам социального найма
2.3.4.1.	<i>Приобретение и/или ввод в эксплуатацию жилой площади для семей, проживающих и работающих на сельских территориях по договорам социального найма в 2022 году</i>	ММП	01.01.2022	31.12.2022	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Введено (приобретено) 0,1 тыс.кв.м. жилых площадей по договорам социального найма</i>
2.3.4.2.	<i>Приобретение и/или ввод в эксплуатацию жилой площади</i>	ММП	01.01.2023	31.12.2023	<i>Отдел сельского хозяйства и</i>	

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>для семей, проживающих и работающих на сельских территориях по договорам социального найма в 2023 году</i>				<i>торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Введено (приобретено) 0,6 тыс.кв.м. жилых площадей по договорам социального найма</i>
2.3.4.3.	<i>Приобретение и/или ввод в эксплуатацию жилой площади для семей, проживающих и работающих на сельских территориях по договорам социального найма в 2024 году</i>	ММП	01.01.2024	31.12.2024	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Введено (приобретено) 0,2 тыс.кв.м. жилых площадей по договорам социального найма</i>
2.3.5.	Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей в МО «Ухотское» д.Патровская	ММП	01.01.2021	31.12.2022	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Обеспечено 6 (шесть) специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей ведомственным жильем, введено (приобретено) 0,5 тыс.кв.м.
2.3.5.1.	<i>Приобретение (введение в эксплуатацию) ведомственного жилья специалистам сельхозпроизводителей д.Патровская, МО «Ухотское» в 2021 году</i>	ММП	01.01.2021	31.12.2021	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский</i>	<i>Введено (приобретено) 0,25 тыс.кв.м. жилых площадей ведомственного жилья</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					<i>муниципальный район»</i>	
2.3.5.2.	<i>Приобретение (введение в эксплуатацию) ведомственного жилья специалистам сельхозпроизводителей д.Патровская, МО «Ухотское» в 2022 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Введено (приобретено) 0,25 тыс.кв.м. жилых площадей ведомственного жилья</i>
2.3.6.	Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на территории МО «Ухотское» д. Патровская, МО «Приозерное» д.Шелоховское.	ММП	01.01.2020	01.01.2023	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Реализовано 2 (два) проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на территории МО «Ухотское» д. Патровская, МО «Приозерное» д.Шелоховское
2.3.6.1.	<i>Реализация проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на территории МО «Ухотское» д. Патровская.</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Реализован 1 (один) проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на территории МО «Ухотское» д. Патровская.</i>
2.3.6.2.	Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную	ММП	01.01.2021	01.01.2023	Отдел сельского хозяйства и торговли	Реализован 1 (один) проект комплексного обустройства площадок под компактную

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>жилищную застройку на территории МО «Приозерное» д.Шелуховское.</i>				<i>администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>жилищную застройку на территории МО «Приозерное» д.Шелуховское</i>
<b>2.4. Благоустройство сельских территорий</b>						
2.4.1.	Реализация проекта по благоустройству сельской территории на территории МО «Павловское»	ММП	01.01.2022	31.12.2022	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Обустроена зона общественной территории для отдыха населения на ул. Школьная, пос. Пригородный МО «Павловское» (площадка между д.д. № 4 и № 5)
<b>3. Экология</b>						
<b>3.1. Чистая вода</b>						
3.1.1.	Строительство линейного объекта «Водоснабжение правобережной части города Каргополя»	МРП	01.01.2022	31.12.2022	Отдел строительства и ЖКХ	Построен линейный объект, водопроводная сеть, протяженностью 4,8 км, с 21 водоразборной колонкой в правобережной части города.
<b>3.2. Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района</b>						
3.2.1.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел строительства и ЖКХ	Ликвидировано 10 (десять) несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района
3.2.1.1.	<i>Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района в 2020 году</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Отдел строительства и ЖКХ</i>	<i>Ликвидировано 2 (две) несанкционированных свалки в границах населенных пунктов Каргопольского района</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
3.2.1.2.	<i>Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района в 2021 году</i>	ММП	01.01.2021	31.12.2021	Отдел строительства и ЖКХ	<i>Ликвидировано 2 (две) несанкционированных свалки в границах населенных пунктов Каргопольского района</i>
3.2.1.3.	<i>Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района в 2022 году</i>	ММП	01.01.2022	31.12.2022	Отдел строительства и ЖКХ	<i>Ликвидировано 2 (две) несанкционированных свалки в границах населенных пунктов Каргопольского района</i>
3.2.1.4.	<i>Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района в 2023 году</i>	ММП	01.01.2023	31.12.2023	Отдел строительства и ЖКХ	<i>Ликвидировано 2 (две) несанкционированных свалки в границах населенных пунктов Каргопольского района</i>
3.2.1.5.	<i>Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района в 2024 году</i>	ММП	01.01.2024	31.12.2024	Отдел строительства и ЖКХ	<i>Ликвидировано 2 (две) несанкционированных свалки в границах населенных пунктов Каргопольского района</i>
<b>3.3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территориях сельских поселений</b>						
3.3.1.	Строительство канализационного коллектора по ул.Красноармейской в г.Каргополе МО «Каргопольское»	ММП	01.01.2020	31.12.2021	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Построен канализационный коллектор по ул. Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 ул. Ленинградская, д. 63 стр. 1 до канализационной насосной станции ул. Ленина, д. 38, стр. 1)
3.3.1.1.	<i>Разработка проектно-сметной документации с прохождением</i>	ММП	01.01.2020	31.12.2020	Отдел сельского хозяйства и	<i>Разработана проектно-сметная</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>экспертизы по строительству канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г.Каргополе МО «Каргопольское»</i>				<i>торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>документация, пройдена экспертиза ПСД по строительству канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 ул. Ленинградская, д. 63 стр. 1 до канализационной насосной станции ул. Ленина, д. 38, стр. 1)</i>
3.3.1.2.	<i>Строительные работы канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г.Каргополе МО «Каргопольское»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Построен и введен в эксплуатацию канализационный коллектор по ул. Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 ул. Ленинградская, д. 63 стр. 1 до канализационной насосной станции ул. Ленина, д. 38, стр. 1)</i>
3.3.2.	<i>Строительство системы водоснабжения в д.Шелуховская (новый квартал) МО «Приозерное»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Построена и введена в эксплуатацию система водоснабжения в д.Шелуховская (новый квартал) МО «Приозерное»</i>
3.3.2.1.	<i>Разработка проектно-сметной документации с прохождением экспертизы по строительству системы водоснабжения в д.Шелуховская (новый квартал)</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального</i>	<i>Разработана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза ПСД по строительству системы водоснабжения в д.Шелуховская МО «Приозерное»</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>МО «Приозерное»</i>				<i>образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	
3.3.2.2.	<i>Строительные работы системы водоснабжения в д.Шелуховская (новый квартал) МО «Приозерное»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Построена и введена в эксплуатацию система водоснабжения в д.Шелуховская МО «Приозерное»</i>
3.3.3.	<i>Организация системы уличного освещения (замена уличных светильников);</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Организована система уличного освещения в 3 (трех) сельских поселениях Каргопольского района</i>
3.3.3.1	<i>Организация системы уличного освещения в д. Шелуховская, д. Сорокинская, д. Климовская, д. Усачево, д. Бронево МО «Приозерное»;</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Организована система уличного освещения в д. Шелуховская, д. Сорокинская, д. Климовская, д. Усачево, д.Бронево МО «Приозерное»</i>
3.3.3.2	<i>Организация системы</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского</i>	<i>Организована система уличного</i>



№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>уличного освещения в д. Ватамановская МО «Печниковское»;</i>				<i>хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>освещения в д. Ватамановская МО «Печниковское»</i>
3.3.3.3.	<i>Организация системы уличного освещения в д. Ширяиха МО «Ошевенское»;</i>	ММП	01.01.2023	31.12.2023	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Организована система уличного освещения в д. Ширяиха МО «Ошевенское»</i>
3.3.4.	Строительство блочных модульных котельных на территории сельских поселений Каргопольского района	ММП	01.01.2020	31.12.2023	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Построено 5(пять) объектов блочных модульных котельных, запущено теплотрасс протяженностью 1,9 км
3.3.4.1.	<i>Разработка проектной документации на строительство блочной модульной котельной в д. Патровская МО «Ухотское»; д.Ватамановская МО</i>	ММП	01.01.2020	31.12.2020	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования</i>	<i>Разработана проектная документация, пройдена экспертиза ПСД на строительство блочной модульной котельной в д. Патровская МО «Ухотское»; д.Ватамановская МО «Печниковское»</i>



№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>«Печниковское»</i>				<i>«Каргопольский муниципальный район»</i>	
3.3.4.2.	<i>Строительство блочной модульной котельной в д. Патровская МО «Ухотское»; д.Ватамановская МО «Печниковское»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Построена и введена в эксплуатацию блочная модульная котельная в д. Патровская МО «Ухотское» - мощностью 250 кВт; д.Ватамановская МО «Печниковское» - мощность 700 кВт и запущена теплотрасса протяженностью 0,9 км.</i>
3.3.4.3.	<i>Разработка проектной документации на строительство блочной модульной котельной в д. Шелуховская МО «Приозерное»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Разработана проектная документация, пройдена экспертиза ПСД на строительство блочной модульной котельной в д. Шелуховская МО «Приозерное»</i>
3.3.4.4.	<i>Строительные работы блочной модульной котельной в д. Шелуховская МО «Приозерное»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Построена и введена в эксплуатацию блочная модульная котельная в д. Шелуховская МО «Приозерное» - мощностью 500 кВт.</i>
3.3.4.5.	<i>Разработка проектной документации на</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и</i>	<i>Разработана проектная документация, пройдена экспертиза ПСД на</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>строительство блочной модульной котельной в д. Усачевская МО «Приозерное»</i>				<i>торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>строительство блочной модульной котельной в д. Усачевская МО «Приозерное»</i>
3.3.4.6.	<i>Разработка проектной документации на строительство блочной модульной котельной в д. Ширяиха МО «Ошевенское»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Разработана проектная документация, пройдена экспертиза ПСД на строительство блочной модульной котельной в д. Ширяиха МО «Ошевенское»</i>
3.3.4.7.	<i>Строительство блочной модульной котельной в д. Усачевская МО «Приозерное»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2023</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Построена и введена в эксплуатацию блочная модульная котельная в д. Усачевская МО «Приозерное»- мощностью 500 кВт</i>
3.3.4.8.	<i>Строительство блочной модульной котельной в д. Ширяиха МО «Ошевенское»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2023</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский</i>	<i>Построена и введена в эксплуатацию блочная модульная котельная в д. Ширяиха МО «Ошевенское» - мощностью 350 кВт и запущена теплотрасса протяженностью 1,0 км.</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					<i>муниципальный район</i>	
3.3.5.	Реконструкция водопроводной сети д. Ватамановская МО «Печниковское»	ММП	01.01.2021	31.12.2022	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Реконструирована водопроводная сеть д. Ватамановская МО «Печниковское»
3.3.5.1.	<i>Разработка ПСД и экспертиза реконструкции водопроводной сети д. Ватамановская МО «Печниковское»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Разработана ПСД и пройдена экспертиза</i>
3.3.5.2.	<i>Производство работ по реконструкции водопроводной сети д. Ватамановская МО «Печниковское»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Работы по реконструкции завершены</i>
3.3.6	Строительство канализационных сетей в пос.Пригородный МО «Павловское»	ММП	01.01.2022	31.12.2023	Отдел сельского хозяйства и торговли	Построены канализационные сети в пос.Пригородный МО «Павловское»

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	
3.3.6.1	<i>Разработка ПСД с экспертизой по строительству канализационных сетей в пос. Пригородный МО «Павловское»</i>	ММП	01.01.2022	31.12.2022	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Разработана ПСД, пройдена экспертиза</i>
3.3.6.2	<i>Работы по строительству канализационных сетей в пос. Пригородный МО «Павловское»</i>	ММП	01.01.2023	31.12.2023	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Работы завершены</i>
3.3.7.	Капитальный ремонт улично-дорожной сети на территории МО «Ошевенское»	ММП	01.01.2022	31.12.2023	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный	Капитально отремонтирована улично-дорожная сеть по улицам: Труда, Молодежная, Школьная, Восточная в д. Ширяиха МО «Ошевенское»

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					район»	
3.3.7.1	<i>Разработка ПСД с экспертизой по капитальному ремонту улично-дорожной сети на территории МО «Ошевенское»</i>	ММП	01.01.2022	31.12.2022	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Разработана ПСД, пройдена экспертиза</i>
3.3.7.2	<i>Разработка ПСД с экспертизой по капитальному ремонту улично-дорожной сети на территории МО «Ошевенское»</i>	ММП	01.01.2023	31.12.2023	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Работы завершены</i>
3.3.8.	Строительство наружных сетей водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в районе центрального парка в г. Каргополе	ММП	01..01.2021	31.12.2021	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Построены наружные сети водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в районе центрального парка в г. Каргополе
4. Безопасные и качественные автомобильные дороги						
4.1.Безопасность дорожного движения						
4.1.1.	Модернизированы	МРП	01.01.2020	31.12.2023	Отдел	Приведено в нормативное состояние

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах				дорожного хозяйства и благоустройства	4 (четыре) объекта дорожного движения
4.1.1.1.	<i>Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах в 2020 году</i>	<i>МРП</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Отдел дорожного хозяйства и благоустройства</i>	<i>Приведен в нормативное состояние 1 (один) объект дорожного движения</i>
4.1.1.2.	<i>Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах в 2021 году</i>	<i>МРП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>Отдел дорожного хозяйства и благоустройства</i>	<i>Приведен в нормативное состояние 1 (один) объект дорожного движения</i>
4.1.1.3.	<i>Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные</i>	<i>МРП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел дорожного хозяйства и благоустройства</i>	<i>Приведен в нормативное состояние 1 (один) объект дорожного движения</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах в 2022 году</i>				<i>а</i>	
4.1.1.4.	<i>Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах в 2023 году</i>	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства <i>а</i>	<i>Приведен в нормативное состояние 1 (один) объект дорожного движения</i>
4.1.2.	Ежегодное участие в областном конкурсе на получение субсидии на ремонт автомобильных дорог с софинансированием МБ не менее 5%	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел дорожного хозяйства и благоустройства	Приведено в нормативное состояние не менее 15 км автомобильных дорог местного значения
<b>5. Цифровая экономика</b>						
<b>5.1. Информационная безопасность</b>						
5.1.1.	Приобретение и использование органами местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области и подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения	ММП	01.01.2021	31.12.2022	Отдел информационных технологий	Обеспечен переход: 75 % автоматизированных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области на использование отечественной операционной системы; 75 % автоматизированных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления Каргопольского района

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
						Архангельской области на использование отечественного офисного программного обеспечения.
5.1.1.1.	<i>Приобретение и использование органами местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области и подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения в 2021 году</i>	ММП	01.01.2021	31.12.2021	Отдел информационных технологий	<i>Обеспечен переход: 70 % автоматизированных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области на использование отечественной операционной системы; 70 % автоматизированных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области на использование отечественного офисного программного обеспечения.</i>
5.1.1.2.	<i>Приобретение и использование органами местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области и подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения в 2022 году</i>	ММП	01.01.2022	31.12.2022	Отдел информационных технологий	<i>Обеспечен переход: 75 % автоматизированных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области на использование отечественной операционной системы; 75 % автоматизированных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области на использование отечественного офисного программного обеспечения.</i>
<b>5.2. Цифровое муниципальное управление</b>						
5.2.1.	Для оказания услуги по взаимодействию граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и	ММП	01.01.2021	31.12.2022	Отдел информационных технологий	Обеспечено электронное взаимодействие граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами на территории Каргопольского района Архангельской



№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде: - подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение; - утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги.					области
5.2.2.	Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел информационных технологий	На территории Каргопольского района Архангельской области внедрен в деятельность органов местного самоуправления межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях
5.3. Кадры для цифровой экономики						
5.3.1	Увеличено количество специалистов органов местного самоуправления, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел информационных технологий	Ежегодное обучение по 1 (одному) специалисту. В результате обучено 5 (пять) специалистов муниципалитета
6. Культура						
6.1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»						
6.1.1.	Построены (реконструированы) и	МРП	01.01.2020	31.12.2023	Отдел по делам	Капитально отремонтировано 7 (семь)

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	(или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности				культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»	Домов культуры и 3 (три) сельских клуба. Построен 1 (один) сельский Дом культуры в д.Ватамановская.
6.1.1.1.	Капитальный ремонт здания Архангельского сельского дома культуры	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»	Проведен ремонт Архангельского сельского дома культуры -410 кв.м., площадь зрительного зала 88 кв.м, вместимость зрительного зала 150 посадочных мест: ремонт кровли, фасада здания, штукатурка и покраска стен.
6.1.1.2.	Капитальный ремонт здания Усачевского сельского дома культуры	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»	Проведен ремонт Усачевского сельского дома культуры- 543 кв.м., площадь зрительного зала 84 кв.м., вместимость зрительного зала 150 посадочных мест: ремонт кровли, электромонтажные работы, ремонт оконных и дверных проемов, ремонт системы отопления
6.1.1.3.	Капитальный ремонт здания Лодыгинского сельского дома культуры	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»	Проведен ремонт Лодыгинского сельского дома культуры-368,8 кв.м., площадь зрительного зала 104 кв.м., вместимость зрительного зала 100 посадочных мест: ремонт кровли, полов, электромонтажные работы, замена оконных и дверных проемов, ремонт системы отопления
6.1.1.4.	Капитальный ремонт здания Павловского сельского дома культуры	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма;	Проведен ремонт Павловского сельского дома культуры- 776,9 кв.м., площадь зрительного зала 144 кв.м., вместимость зрительного зала 200 посадочных мест:

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					МБУК «Каргопольский МКЦ»	ремонт кровли, фасадов, полов, замена оконных и дверных проемов, электромонтажные работы, сантехнические работы, установка гардероба, покраска стен
6.1.1.5.	Капитальный ремонт здания Ошевенского сельского дома культуры	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»	Проведен ремонт Ошевенского сельского дома культуры - 905,8 кв.м., площадь зрительного зала 110 кв.м., вместимость зрительного зала 200 посадочных мест: ремонт кровли, фасадов, замена оконных и дверных проемов, электромонтажные работы, сантехнические работы, установка гардероба, покраска стен, ремонт потолков
6.1.1.6.	Капитальный ремонт здания Лядинского сельского клуба	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»	Проведен ремонт Лядинского сельского клуба - 376,2 кв.м., площадь зрительного зала 60 кв.м., вместимость зрительного зала 60 посадочных мест;: ремонт кровли, фундамента, чердачного помещения, замена оконных и дверных проемов, обустройство пандуса, электромонтажные работы, обустройство водопровода и канализации, ремонт системы отопления, потолков, сцены, стен; установка пожарной сигнализации
6.1.1.7.	Капитальный ремонт здания Волосовского сельского клуба	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»	Проведен ремонт Волосовского сельского клуба -857,3 кв.м., вместимость зрительного зала 104 посадочных мест:ремонт кровли, фундамента, цоколя, подвального помещения, замена оконных и дверных проемов, обустройство пандуса,

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					МКЦ»	ремонт крыльца, электромонтажные работы, обустройство водопровода и канализации
6.1.1.8.	Капитальный ремонт здания Ухотского сельского дома культуры	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»	Проведен ремонт Ухотского сельского дома культуры -318,3 кв.м., площадь зрительного зала 90 кв.м., вместимость зрительного зала 150 посадочных мест: ремонт кровли, фасада, цоколя, замена оконных и дверных проемов, электромонтажные работы, ремонт системы отопления, внутренняя отделка стен
6.1.1.9.	Капитальный ремонт здания Лекиммо-Боровского сельского клуба	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»	Проведен ремонт Лекиммо-Боровского сельского клуба -296 кв.м., площадь зрительного зала 110 кв.м., вместимость зрительного зала 150 посадочных мест: ремонт кровли, фундамента, крыльца, замена оконных и дверных проемов, обустройство пандуса, электромонтажные работы, обустройство водопровода и канализации, ремонт системы отопления, потолков, сцены, стен; установка пожарной сигнализации
6.1.1.10.	Капитальный ремонт здания Дома культуры в г. Каргополь, ул. Ленина, д. 65;	МРП	01.01.2021	31.12.2022	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный	Проведен капитальный ремонт здания Дома культуры в г.Каргополе: отремонтирована кровля, фасады, крыльцо, полы; заменены оконные и дверные проемы.

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					<i>район»</i>	
6.1.1.1 1.	<i>Разработка ПСД и строительство Печниковского сельского дома культуры</i>	<i>МРП</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Построен Печниковский сельский дом культуры на 100 мест (д.Ватамановская)</i>
6.1.2.	Обеспечение муниципальных учреждений культуры транспортными средствами, современным оборудованием и прочими материальными ценностями	<i>МРП</i>	01.01.2021	31.12.2023	Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»	Приобретено 2 (два) автоклуба; Оснащено современным световым и звуковым оборудованием 3 (три) сельских дома культуры; Приобретен 1 (один) автобус; закуплена мебель в Павловский СДК и Тихманьгский СДК; создана модельная библиотека
6.1.2.1.	<i>Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)</i>	<i>МРП</i>	<i>01.01.2023</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»</i>	<i>Приобретен 1 (один) автоклуб для МКЦ г.Каргополь</i>
6.1.2.2.	<i>Приобретение многофункционального мобильного культурного комплекса (Автоклуб ГАЗ С 41R13) для Тихмангского СДК</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский</i>	<i>Приобретен 1 (один) автоклуб для Тихмангского СДК</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					<i>муниципальный район»</i>	
6.1.2.3.	<i>Приобретение пассажирского автобуса на 23 места АИ-304414-033-97 для Павловского Сельского дома культуры</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2023</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Приобретен 1 (один) автобус</i>
6.1.2.4.	<i>Оснащение современным световым и звуковым оборудованием домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек</i>	<i>МРП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МБУК «Каргопольский МКЦ»</i>	<i>Оснащено современным световым и звуковым оборудованием 3 сельских дома культуры: - Усачевский сельский дом культуры - Архангельский сельский дом культуры - Лодыгинский сельский дом культуры</i>
6.1.2.5.	<i>Оснащение мебелью, современным световым и звуковым оборудованием домов культуры</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Закуплена мебель, оргтехника, аппаратура для 2 (двух) домов культуры: Тихмангского СДК, Павловского СДК</i>
6.1.2.6.	<i>Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту</i>	<i>МРП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МКУК</i>	<i>Создана модельная библиотека на базе детской библиотеки г.Каргополя.</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					«Каргопольская ЦБС»	
6.1.2.7.	Комплектование библиотечных фондов изданиями всех типов носителей информации	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; МКУК «Каргопольская ЦБС»	Приобретено 7650 книг, в том числе по годам: 2020- 1530 книг; 2021-1530 книг; 2022 год – 1530 книг; 2023 – 1530 книг; 2024 – 1530 книг.
6.2.Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»						
6.2.1.	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; учреждения культуры и доп.образования в сфере культуры	Обучено 20 специалистов
6.2.1.1.	Обучение специалистов в сфере культуры в 2020 году	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; учреждения культуры и доп.образования в сфере культуры	Обучено 4 (четыре) специалиста
6.2.1.2.	Обучение специалистов в сфере	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Отдел по делам	Обучено 4 (четыре) специалиста

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>культуры в 2021 году</i>				<i>культуры, молодежи. спорта и туризма; учреждения культуры и доп.образования в сфере культуры</i>	
6.2.1.3.	<i>Обучение специалистов в сфере культуры в 2022 году</i>	<i>МРП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; учреждения культуры и доп.образования в сфере культуры</i>	<i>Обучено 4 (четыре) специалиста</i>
6.2.1.4.	<i>Обучение специалистов в сфере культуры в 2023 году</i>	<i>МРП</i>	<i>01.01.2023</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел по делам культуры, молодежи. спорта и туризма; учреждения культуры и доп.образования в сфере культуры</i>	<i>Обучено 4 (четыре) специалиста</i>



№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
6.2.1.5.	Обучение специалистов в сфере культуры в 2024 году	МРП	01.01.2024	31.12.2024	Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма; учреждения культуры и доп.образования в сфере культуры	Обучено 4 (четыре) специалиста
7. Образование						
7.1.Современная школа						
7.1.1.	Капитальные ремонты и строительство общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах	ММП	01.01.2020	31.12.2023	Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район», МОУ «Павловская СОШ»	4 (четыре) общеобразовательных организации обновили материально-техническую базу. Построено 1(одно) общеобразовательное учреждение на 860 мест
7.1.1.1.	Капитальный ремонт здания детского сада на территории МО «Приозерное»	ММП	01.01.2020	31.12.2022	Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	Капитально отремонтировано здание детского сада «Ромашка» в д. Шелуховская, ул. Школьная, 9А;
7.1.1.2.	Капитальный ремонт здания	ММП	01.01.2020	31.12.2022	Отдел сельского	Капитально отремонтировано здание

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>средней школы на территории МО «Приозерное»</i>				<i>хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>МОУ «Архангельская средняя школа» в д. Шелуховская, ул. Школьная, 9</i>
7.1.1.3.	<i>Капитальный ремонт здания средней школы на территории МО «Ошевенское»</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Капитально отремонтировано здание МОУ «Ошевенская средняя школа»</i>
7.1.1.4	<i>Капитальный ремонт здания МОУ Средняя школа № 3 в г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 1</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Капитально отремонтировано здание МОУ Средняя школа № 3 в г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 1</i>
7.1.1.5.	<i>Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования</i>	<i>Построена школа на 860 учащихся в г. Каргополе</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					«Каргопольский муниципальный район»	
7.1.2.	Открытие центров «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе образовательных организаций	МРП	01.01.2020	31.12.2021	Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»	Открыты центры «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе 3(трех) общеобразовательных организаций
7.1.2.1.	<i>Открытие центров «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе образовательных организаций</i>	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»	<i>Открыты центры «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе МОУ «Усачевская средняя школа», МОУ «Печниковская средняя школа»</i>
7.1.2.2.	<i>Открытие центров «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе образовательных организаций</i>	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»	<i>Открыты центры «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе МОУ «Средняя школа №2 с углубленным изучением математики».</i>
<b>7.2. Успех каждого ребенка</b>						
7.2.1.	Участие в открытых онлайн-	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление	В открытых онлайн-уроках к концу 2024

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию				образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»	года примут участие не менее 300 детей.
7.2.2.	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»	Созданы дополнительные места дополнительного образования на базе МОУ ДО ДДТ, МОУ «Печниковская СШ», МОУ «Усачевская СШ». Повышен процент охвата детей дополнительным образованием.
7.2.3.	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	МРП	01.01.2020	31.12.2021	Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»	Произведен ремонт спортивных залов и обновлена материально-техническая база для занятий физической культуры и спортом в 4 (четырёх) общеобразовательных организациях
7.2.3.1.	<i>Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</i>	<i>МРП</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»</i>	<i>Произведен ремонт спортивных залов и обновлена материально-техническая база для занятий физической культуры и спортом в МОУ «Павловская средняя школа», МОУ «Архангельская средняя школа», МОУ «Тихманьгская средняя школа».</i>
7.2.3.2.	<i>Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в</i>	<i>МРП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>Управление образования администрации МО «Каргопольский</i>	<i>Произведен ремонт спортивных залов и обновлена материально-техническая база для занятий физической культуры и спортом в МОУ «Средняя школа №2 с углубленным изучением математики</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>сельской местности</i>				<i>муниципальный район»</i>	
7.2.4.	Создание муниципального опорного центра дополнительного образования	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования АМО «Каргопольский муниципальный район», МОУ ДДТ	Создан муниципальный опорный центр дополнительного образования на базе МОУ «Дом детского творчества»
7.2.5.	Внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования АМО «Каргопольский муниципальный район», МОУ ДДТ	Внедрен механизм адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей. Проведен мониторинг доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий
<b>7.3. Поддержка семей, имеющих детей</b>						
7.3.1.	Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»	Оказание ежегодно не менее 15 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
<b>7.4. Цифровая образовательная среда</b>						
7.4.1.	Участие в региональном	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление	Создание цифровой образовательной среды

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	конкурсном отборе на внедрение цифровой образовательной среды				образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»	в МОУ «Средняя школа №3»
<b>7.5. Учитель будущего</b>						
7.5.1.	Участие в вебинарах и семинарах с использованием видеоконференцсвязи для руководителей общеобразовательных организаций по теме «Методика и порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций»	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»	Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций
7.5.2.	Участие в мероприятиях (образовательные, научно-практические, информационно-инструктивные и др.) по повышению качества общего образования (в том числе работа со школами имеющие низкие образовательные результаты и находящиеся в сложных социальных условиях)	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»	Повышение качества образования
7.5.3.	Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного образования	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования администрации МО «Каргопольский	Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	детей и профессионального образования в форматах непрерывного образования				муниципальный район»	
<b>7.6. Социальная активность</b>						
7.6.1.	Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район»	Вовлечено к концу 2024 года 1310 обучающихся в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций
<b>8. Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы</b>						
<b>8.1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности</b>						
8.1.1.	Информирование населения Каргопольского района о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации	МРП	01.01.2021	31.12.2024	Отдел информационных технологий	Размещена информация на официальном сайте органа местного самоуправления и на страничке ВК.
8.1.2.	Расширение имущественной поддержки субъектов МСП	ММП	01.01.2021	31.12.2024	Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами	Ежегодное увеличение не менее 10 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП
8.1.2.1.	<i>Анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях дополнения перечней муниципального имущества,</i>	<i>ММП</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>Отдел по управлению муниципальным имуществом и</i>	<i>Перечень муниципального имущества для предоставления МСП актуализирован</i>

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	<i>предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</i>				<i>земельными ресурсами</i>	
8.1.2.2.	<i>анализ земельных участков в целях вовлечения их в имущественную поддержку субъектов МСП</i>	ММП	01.01.2021	31.12.2024	<i>Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами</i>	<i>Перечень муниципального имущества для предоставления МСП актуализирован</i>
8.1.2.3.	<i>Разработка и принятие в работу основных подходов оценки эффективности использования муниципального имущества, в том числе закрепленного за муниципальными предприятиями, учреждениями</i>	ММП	01.01.2021	31.12.22	<i>Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами</i>	<i>Разработан НПА о методах оценки эффективности использования муниципального имущества</i>
8.1.3.	Размещение информационных публикаций, направленных на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки СМСП и изменении текущей законодательной базы	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел экономики и инвестиционной деятельности; Отдел информационных технологий	Мероприятия реализованы в рамках поддержки СМСП



№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
8.1.4.	Проведение ежеквартальных Советов по развитию предпринимательства	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Отдел экономики и инвестиционной деятельности;	Мероприятия реализованы в рамках поддержки СМСП

\* Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе.

**Основные группы мероприятий:**

**МРП** – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и местного бюджета

**ММП** – мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

**МИ** – мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

**ОИ** – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы)

## 5. Бюджет муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.</b>	<b>Демография</b>						
<b>1.1.</b>	<b>Спорт - норма жизни</b>						
<b>1.1.1</b>	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения и организация тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет						
	местный бюджет	390,0	150,0	150,0	150,0	150,0	990,0
	внебюджетные источники						
<b>1.1. 2</b>	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций ведомственной принадлежности физической культуре и спорту в нормативное состояние для реализации программ спортивной подготовки						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет						
	местный бюджет	200,0	125,0	200,0	0	200,0	725,0
	внебюджетные источники						
<b>1.2. Укрепление общественного здоровья</b>							
<b>1.2. 1</b>	Разработка и внедрение на территории МО «Каргопольский муниципальный район» муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетные источники						
<b>2.</b>	<b>Жилье и городская среда</b>						
<b>2.1.</b>	<b>Формирование комфортной городской среды</b>						
<b>2.1. 1</b>	<b>Благоустройство общественных территорий</b>						
	федеральный бюджет	1893,63178	3912,4	3912,4	3912,4	3912,4	17543,23178
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет	38,64555	812,5	812,5	812,5	812,5	3288,64555
	местный бюджет	2831,11347	472,5	472,5	472,5	472,5	4721,11347
	внебюджетные источники		93,0	93,0	93,0	93,0	372,0
<b>2.1. 2</b>	<b>Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях</b>						
	федеральный бюджет			50000,0			50000,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет	10254,60734	6300,0	3700,0			20254,60734
	местный бюджет	249,203	500,0	2500,0			3249,203
	внебюджетные источники		1000,0	2470,0			3470,0
<b>2.2.</b>	<b>Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда</b>						
<b>2.2. 1</b>	<b>Мероприятия, направленные на создание условий для устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда</b>						
	федеральный бюджет						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	26707,352	99004,44512		53112,57167		178824,36879
	областной бюджет	517,79560	1919,47394		1083,93003		3521,19957
	местный бюджет	327,25240	101,02494				428,27734
	внебюджетные источники						
<b>2.3.</b>	<b>Улучшение жилищных условий на территории сельских поселений</b>						
<b>2.3.1</b>	Предоставление социальных выплат семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, проживающих и работающих на сельских территориях;						
<b>2.3.2</b>	Приобретение и/или ввод в эксплуатацию жилой площади для семей, проживающих и работающих на сельских территориях						
	федеральный бюджет	410,42352	1437,1	1437,1	1437,1	1437,1	6158,82352
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет	893,13129	1184,2	1184,2	1184,2	1184,2	5629,93129
	местный бюджет	202,5					202,5
	внебюджетные источники	1364,9					1364,9
<b>2.3.3</b>	Предоставление жилых помещений по договорам социального найма семьям, проживающим и работающим на сельских территориях района;						
<b>2.3.4</b>	Приобретение и/или ввод в эксплуатацию жилой площади для семей, проживающих и работающих на сельских территориях по договорам социального найма						
	федеральный бюджет			2244,0	23442,0	4752,0	30438,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет			250,8	2628,0	528,0	3406,8

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	местный бюджет			1995,0	870,0	660,0	3525,0
	внебюджетные источники			310,2	660,0	660,0	1630,2
<b>2.3. 5</b>	<b>Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей в МО «Ухотское» д.Патровская</b>						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет		2000,0	2000,0			4000,0
	местный бюджет	800,0	600,0	600,0			2000,0
	внебюджетные источники	2875,0	2875,0	2875,0			8625,0
<b>2.3. 6</b>	<b>Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на территории МО «Ухотское» д. Патровская, МО «Приозерное» д.Шелоховское.</b>						
	федеральный бюджет		18750,0	30422,87	9175,9		58348,77
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет		2100,0	3418,3	1031,0		6549,3
	местный бюджет	2000,0	2150,0	341,83	103,1		4594,93
	внебюджетные источники	101,788					101,788
<b>2.4.</b>	<b>Благоустройство сельских территорий</b>						
<b>2.4. 1</b>	<b>Реализация проекта по благоустройству сельской территории на территории МО «Павловское»</b>						
	федеральный бюджет			1071,0			1071,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации						
	областной бюджет			119,0			119,0
	местный бюджет			170,0			170,0
	внебюджетные источники			340,0			340,0
<b>3.</b>	<b>Экология</b>						
<b>3.1.</b>	<b>Чистая вода</b>						
<b>3.1. 1</b>	Строительство линейного объекта «Водоснабжение правобережной части города Каргополя»						
	федеральный бюджет		43748,67447	25203,32645			68952,00092
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет	1250,0	892,83320	514,35539			2657,18859
	местный бюджет	2050,0	44,64233	25,71816			2120,36049
	внебюджетные источники						
<b>3.2.</b>	<b>Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района</b>						
<b>3.2. 1</b>	Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет						
	местный бюджет	700,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2700,0
	внебюджетные источники						
<b>3.3.</b>	<b>Строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территориях сельских поселений</b>						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>3.3. 1</b>	<b>Строительство канализационного коллектора по ул.Красноармейской в г.Каргополе МО «Каргопольское»</b>						
	федеральный бюджет		27730,234				27730,234
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет		3133,36				3133,36
	местный бюджет	484,48485	156,67				641,15485
	внебюджетные источники		313,336				313,336
<b>3.3. 2</b>	<b>Строительство системы водоснабжения в д. Шелуховская (новый квартал) МО «Приозерное»</b>						
	федеральный бюджет			5785,0			5785,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет			650,0			650,0
	местный бюджет		1800,0	65,0			1865,0
	внебюджетные источники						
<b>3.3. 3</b>	<b>Организация системы уличного освещения (замена уличных светильников);</b>						
	федеральный бюджет			1471,5	445,0		1916,5
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет			165,3	50,0		215,3
	местный бюджет			16,55	5,0		21,55

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетные источники	60,0		30,0			90,0
<b>3.3.4</b>	<b>Строительство блочных модульных котельных на территории сельских поселений Каргопольского района</b>						
	федеральный бюджет			11570,0	4895,0		16465,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет			1300,0	550,0		1850,0
	местный бюджет	1600,0	800,0	1020,0	55,0		3475,0
	внебюджетные источники						
<b>3.3.4.1</b>	<b>Разработка проектной документации на строительство блочной модульной котельной в д. Патровская МО «Ухотское»; д.Ватамановская МО «Печниковское»</b>						
	<i>федеральный бюджет</i>						
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>						
	<i>местный бюджет</i>	1600,0					1600,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
<b>3.3.4.2</b>	<b>Строительство блочной модульной котельной в д. Патровская МО «Ухотское»; д.Ватамановская МО «Печниковское»</b>						
	<i>федеральный бюджет</i>		7120,0				7120,0
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>		800,0				800,0



№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>местный бюджет</i>		80,0				80,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
<b>3.3. 4.3</b>	<i>Разработка проектной документации на строительство блочной модульной котельной в д. Шелоховская МО «Приозерное»</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>						
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>						
	<i>местный бюджет</i>		800,0				800,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
<b>3.3. 4.4</b>	<i>Строительство блочной модульной котельной в д. Шелоховская МО «Приозерное»</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>			4450,0			4450,0
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>			500,0			500,0
	<i>местный бюджет</i>			50,0			50,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
<b>3.3. 4.5</b>	<i>Разработка проектной документации на строительство блочной модульной котельной в д. Усачевская МО «Приозерное»</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>						
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>областной бюджет</i>						
	<i>местный бюджет</i>			90,0			90,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
<b>3.3. 4.6</b>	<i>Разработка проектной документации на строительство блочной модульной котельной в д. Ширяиха МО «Ошевенское»</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>						
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>						
	<i>местный бюджет</i>			800,0			800,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
<b>3.3. 4.7</b>	<i>Строительство блочной модульной котельной в д. Усачевская МО «Приозерное»</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>				1780,0		1780,0
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>				200,0		200,0
	<i>местный бюджет</i>				20,0		20,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
<b>3.3. 4.8</b>	<i>Строительство блочной модульной котельной в д. Ширяиха МО «Ошевенское»</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>				3115,0		3115,0
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов</i>						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>				350,0		350,0
	<i>местный бюджет</i>				35,0		35,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
<b>3.3. 5</b>	<b>Реконструкция водопроводной сети д. Ватамановская МО «Печниковское»</b>						
	федеральный бюджет			8010,0			8010,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет			900,0			900,0
	местный бюджет		600,0	90,0			690,0
	внебюджетные источники						
<b>3.3. 6</b>	<b>Строительство канализационных сетей в пос. Пригородный МО «Павловское»</b>						
	федеральный бюджет				18690,0		18690,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет				2100,0		2100,0
	местный бюджет			2000,0	210,0		2210,0
	внебюджетные источники						
<b>3.3. 7</b>	<b>Капитальный ремонт улично-дорожной сети на территории МО «Ошевенское»</b>						
	федеральный бюджет				13795,0		13795,0
	бюджеты государственных						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет				1550,0		1550,0
	местный бюджет			1800,0	155,0		1955,0
	внебюджетные источники						
<b>3.3. 8</b>	<b>Строительство наружных сетей водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в районе центрального парка в г. Каргополе</b>						
	федеральный бюджет		3814,394				3814,394
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет		431,005				431,005
	местный бюджет		21,55				21,55
	внебюджетные источники		43,101				43,101
<b>4.</b>	<b>Безопасные и качественные автомобильные дороги</b>						
<b>4.1.</b>	<b>Безопасность дорожного движения</b>						
<b>4.1. 1</b>	<b>Модернизованы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах</b>						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет	947,790	500,0	500,0	500,0	0	2447,790
	местный бюджет	1000,0	100,0	100,0	100,0	0	1300,0
	внебюджетные источники						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>4.1.2</b>	Ежегодное участие в областном конкурсе на получение субсидии на ремонт автомобильных дорог с софинансированием МБ не менее 5%						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет	20304,507				0	20304,507
	местный бюджет	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	6500,0
	внебюджетные источники						
<b>5.</b>	<b>Цифровая экономика</b>						
<b>5.1.</b>	<b>Информационная безопасность</b>						
<b>5.1.1</b>	Приобретение и использование органами местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области и подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*
<b>5.2.</b>	<b>Цифровое муниципальное управление</b>						
<b>5.2.1</b>	Для оказания услуги по взаимодействию граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде: - подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение; - утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги.						



№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>6.</b>	<b>Культура</b>						
<b>6.1.</b>	<b>Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»</b>						
<b>6.1. 1</b>	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности						
	федеральный бюджет	8728,83546	32947,12842	52354,43624	48302,22934	-	142332,62946
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет	969,87061	3682,45872	5890,332	5366,91436	-	15909,57569
	местный бюджет	2497,96673	305,65240	519,517	2826,0	-	6149,13613
	внебюджетные источники	-	130,0	139,033	-	-	269,033
<i>6.1.1. 1</i>	<i>Капитальный ремонт здания Архангельского сельского дома культуры</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>	<i>948,79632</i>					<i>948,79632</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>	<i>105,42181</i>					<i>105,42181</i>
	<i>местный бюджет</i>	<i>10,64867</i>					<i>10,64867</i>
	<i>внебюджетные источники</i>						
<i>6.1.1. 2</i>	<i>Капитальный ремонт здания Усачевского сельского дома культуры</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>	<i>4409,37438</i>					<i>4409,37438</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>	<i>489,93049</i>					<i>489,93049</i>

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>местный бюджет</i>	<i>49,48793</i>					<i>49,48793</i>
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.1.1. 3	<i>Капитальный ремонт здания Лодыгинского сельского дома культуры</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>	<i>3370,66476</i>					<i>3370,66476</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>	<i>374,51831</i>					<i>374,51831</i>
	<i>местный бюджет</i>	<i>37,83013</i>					<i>37,83013</i>
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.1.1. 4	<i>Капитальный ремонт здания Павловского сельского дома культуры</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>11075,07425</i>				<i>11075,07425</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>		<i>1230,56381</i>				<i>1230,56381</i>
	<i>местный бюджет</i>		<i>124,29938</i>				<i>124,29938</i>
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.1.1. 5	<i>Капитальный ремонт здания Ошевенского сельского дома культуры</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>10367,05417</i>				<i>10367,05417</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>		<i>1151,89491</i>				<i>1151,89491</i>
	<i>местный бюджет</i>		<i>116,35302</i>				<i>116,35302</i>



№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.1.1. 6	<i>Капитальный ремонт здания Лядинского сельского клуба</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>				13451,38196		13451,38196
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>				1494,59799		1494,59799
	<i>местный бюджет</i>				787,0		787,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.1.1. 7	<i>Капитальный ремонт здания Волосовского сельского клуба</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>				14180,61143		14180,61143
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>				1575,62349		1575,62349
	<i>местный бюджет</i>				830,0		830,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.1.1. 8	<i>Капитальный ремонт здания Ухотского сельского дома культуры</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>				7812,92811		7812,92811
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>				868,10312		868,10312
	<i>местный бюджет</i>				457,0		457,0
	<i>внебюджетные источники</i>						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
6.1.1. 9	<i>Капитальный ремонт здания Лекимо-Боровского сельского клуба</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>				<i>12857,30784</i>		<i>12857,30784</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>				<i>1428,58976</i>		<i>1428,58976</i>
	<i>местный бюджет</i>				<i>752,0</i>		<i>752,0</i>
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.1.1. 10	<i>Капитальный ремонт здания Дома культуры в г.Каргополь, ул.Ленина, д.65</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>11505,0</i>	<i>12304,43624</i>			<i>23809,43624</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>		<i>1300,0</i>	<i>1390,332</i>			<i>2690,332</i>
	<i>местный бюджет</i>		<i>65,0</i>	<i>69,517</i>			<i>134,517</i>
	<i>внебюджетные источники</i>		<i>130,0</i>	<i>139,033</i>			<i>269,033</i>
6.1.1. 11	<i>Разработка ПСД и строительство Печниковского сельского Дома культуры</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>			<i>40050,0</i>			<i>40050,0</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>			<i>4500,0</i>			<i>4500,0</i>
	<i>местный бюджет</i>	<i>2400,0</i>		<i>450,0</i>			<i>2850,0</i>
	<i>внебюджетные источники</i>						
<b>6.1.</b>	<b>Обеспечение муниципальных учреждений культуры транспортными средствами, современным оборудованием и прочими материальными</b>						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	ценностями						
	федеральный бюджет			6519,59	5819,49		12339,08
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет	334,0		5731,13	8553,87		14619,0
	местный бюджет	111,33333		376,42	345,0		833,15333
	внебюджетные источники						
б.1. 2.1	<i>Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>						
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>				7900,0		7900,0
	<i>местный бюджет</i>				280,0		280,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
б.1. 2.2	<i>Приобретение многофункционального мобильного культурного комплекса (Автоклуб ГАЗ С 41R13) для Тихмангского СДК</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>			4183,0			4183,0
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>			470,0			470,0
	<i>местный бюджет</i>			47,0			47,0
	<i>внебюджетные источники</i>						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
6.1. 2.3	<i>Приобретение пассажирского автобуса на 23 места АИ-304414-033-97 для Павловского Сельского дома культуры</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>				<i>4005,0</i>		<i>4005,0</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>				<i>450,0</i>		<i>450,0</i>
	<i>местный бюджет</i>				<i>45,0</i>		<i>45,0</i>
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.1. 2.4	<i>Оснащение современным световым и звуковым оборудованием домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>			<i>1125,0</i>			<i>1125,0</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>			<i>125,0</i>			<i>125,0</i>
	<i>местный бюджет</i>			<i>65,8</i>			<i>65,8</i>
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.1. 2.5	<i>Оснащение мебелью, современным световым и звуковым оборудованием домов культуры</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>			<i>1211,59</i>	<i>1814,49</i>		<i>3026,08</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>			<i>136,13</i>	<i>203,87</i>		<i>340,0</i>
	<i>местный бюджет</i>			<i>13,62</i>	<i>20,4</i>		<i>34,02</i>

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.1. 2.6	<i>Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>						
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>			5000,0			5000,0
	<i>местный бюджет</i>			250,0			250,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.1. 2.7	<i>Комплектование библиотечных фондов изданиями всех типов носителей информации</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>						
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>	334,0					334,0
	<i>местный бюджет</i>	111,33333					111,33333
	<i>внебюджетные источники</i>						
6.2.	<b>Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»</b>						
6.2. 1	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*
<b>7.</b>	<b>Образование</b>						
<b>7.1.</b>	<b>Современная школа</b>						
<b>7.1. 1</b>	Капитальные ремонты и строительство общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах						
	федеральный бюджет		85014,78960	383500,103	306411,857	0	774926,74960
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет		9645,617	43010,176	34378,14	0	87033,933
	местный бюджет		482,197	2480,509	1741,407	0	4704,113
	внебюджетные источники		1313,563	1410,967	1250,0	0	3974,53
<i>7.1. 1.1</i>	<i>Капитальный ремонт здания детского сада на территории МО «Приозерное»</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>			<i>2225,0</i>			<i>2225,0</i>
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>			<i>250,0</i>			<i>250,0</i>
	<i>местный бюджет</i>			<i>25,0</i>			<i>25,0</i>
	<i>внебюджетные источники</i>						
<i>7.1. 1.2</i>	<i>Капитальный ремонт здания средней школы на территории МО «Приозерное»</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>			<i>3115,0</i>			<i>3115,0</i>

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>			350,0			350,0
	<i>местный бюджет</i>			35,0			35,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
7.1. 1.3	<i>Капитальный ремонт здания средней школы на территории МО «Ошевенское»</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>				4005,0		4005,0
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>				450,0		450,0
	<i>местный бюджет</i>			300,0	45,0		345,0
	<i>внебюджетные источники</i>						
7.1. 1.4	<i>Капитальный ремонт здания МОУ Средняя школа № 3 в г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 1</i>						
	<i>федеральный бюджет</i>		10286,24960				10286,24960
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>		1163,582				1163,582
	<i>местный бюджет</i>		58,179				58,179
	<i>внебюджетные источники</i>		127,805				127,805
7.1. 1.5	<i>Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе</i>						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>федеральный бюджет</i>		74728,54	378160,103	302406,857		755295,5
	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>						
	<i>областной бюджет</i>		8482,035	42410,176	33928,14		84820,351
	<i>местный бюджет</i>		424,018	2120,509	1696,407		4240,934
	<i>внебюджетные источники</i>		1185,758	1410,967	1250,0		3846,725
<b>7.1. 2</b>	<b>Открытие центров «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе образовательных организаций</b>						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет	1689,0					1689,0
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
<b>7.2.</b>	<b>Успех каждого ребенка</b>						
<b>7.2. 1</b>	<b>Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</b>						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*



№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*
<b>7.2. 2</b>	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
<b>7.2. 3.</b>	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности						
	федеральный бюджет	1018,874					1018,874
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет	7884,401					7884,401
	местный бюджет	570,0					570,0
	внебюджетные источники						
<b>7.2. 4</b>	Создание муниципального опорного центра дополнительного образования						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
<b>7.2. 5</b>	<b>Внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей</b>						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
<b>7.3.</b>	<b>Поддержка семей, имеющих детей</b>						
<b>7.3. 1</b>	<b>Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей</b>						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*
<b>7.4.</b>	<b>Цифровая образовательная среда</b>						
<b>7.4. 1</b>	<b>Участие в региональном конкурсном отборе на внедрение цифровой образовательной среды</b>						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
<b>7.5.</b>	<b>Учитель будущего</b>						
<b>7.5. 1</b>	Участие в вебинарах и семинарах с использованием видеоконференцсвязи для руководителей общеобразовательных организаций по теме «Методика и порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций»						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*
<b>7.5. 2</b>	Участие в мероприятиях (образовательные, научно-практические, информационно-инструктивные и др.) по повышению качества общего образования (в том числе работа со школами имеющие низкие образовательные результаты и находящиеся в сложных социальных условиях)						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*
<b>7.5.</b>	Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и						

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>3</b>	<b>профессионального образования в форматах непрерывного образования</b>						
	федеральный бюджет						
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
<b>7.6.</b>	<b>Социальная активность</b>						
<b>7.6. 1</b>	<b>Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций</b>						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*
<b>8.</b>	<b>Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы</b>						
<b>8.1.</b>	<b>Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности</b>						
<b>8.1. 1</b>	<b>Информирование населения Каргопольского района о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации</b>						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов	*	*	*	*	*	*

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации						
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*
<b>8.1. 2</b>	<b>Расширение имущественной поддержки субъектов МСП</b>						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*
<b>8.1. 3</b>	<b>Размещение информационных публикаций, направленных на популяризацию ведения предпринимательской деятельности, а также информации о действующих мерах поддержки СМСП и изменении текущей законодательной базы</b>						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*
<b>8.1. 4</b>	<b>Проведение ежеквартальных Советов по развитию предпринимательства</b>						
	федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	*	*	*	*	*	*
	областной бюджет	*	*	*	*	*	*
	местный бюджет	*	*	*	*	*	*
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*
<b>Всего по проекту:</b>							
	федеральный бюджет	12051,76476	217354,72049	583501,32569	436325,97634	10101,5	1259335,287 28
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	26707,352	99004,44512	0	53112,57167	0	178824,3687 9
	областной бюджет	45083,74839	32601,44786	70146,09339	59788,55439	2524,7	210144,5440 3
	местный бюджет	17313,85378	10209,23667	16723,04416	8833,407	3282,5	56362,04161
	внебюджетные источники	4401,688	5768,0	7668,2	2003,0	753,0	20593,888

\* - финансирование не требуется

## 6. Риски муниципального проекта

№	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
1	Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем	- Своевременное размещение информации о закупке в единой	Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу

	<p>проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</p>	<p>информационной системе. - Подробное и точное описание объекта закупки - Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке.</p>	<p>дальнейшей реализации мероприятия</p>
2	<p>Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)</p>	<p>- Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом</p>	<p>Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации</p>
3	<p>Социальные риски - отказ участия граждан в реализации мероприятий, где предусмотрено их участие: - в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" - отказ от софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий; - в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: отказ собственников жилых помещений от заключения соглашений об изъятии жилых помещений; невозможность организации связи и взаимодействия с собственником жилого помещения</p>	<p>Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы</p>	<p>Проведение внеочередных встреч с гражданами по вопросу реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". С целью реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, проведение работы с собственниками жилых помещений о необходимости участия в реализации программы, привлечение административных и правоохранительных органов для розыска граждан, подлежащих переселению из непригодного для проживания жилищного фонда</p>
4	<p>Срыв сроков проекта</p>	<p>Жесткий контроль за исполнением сроков</p>	<p>Привлечение дополнительных специалистов, экспертов</p>

5	Отсутствие заявителей для участия в мероприятии	Непрерывное информирование населения	Организация взаимодействия с гражданами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия
6	Недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы, вследствие чего: невозможно реализовать ряд основных мероприятий и достигнуть запланированные значения целевых показателей	Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальной программы.	Поиск дополнительных источников финансирования мероприятий
7	Неготовность документов для подачи заявки на участие в конкурсах на получение субсидии из бюджетов вышестоящего уровня	Ускорение предварительных работ по согласованию и разработке проектно-сметной документации и прохождения экспертизы, тесная работа с профильными Министерствами области, персональная ответственность муниципальных специалистов	Проведение координирующих совещаний, привлечение дополнительных специалистов, внесение изменений в муниципальный план

## 7. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
1. Демография					
1.1. Спорт-норма жизни					
1.1.1.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся	%	$Дзд = Чзд / Чнд \times 100$ , где: Чзд - численность населения в возрасте 3-29	25 января после отчетного периода	по <a href="#">форме N 1-ФК</a> "Сведения о физической культуре и



	физической культурой и спортом		лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по <a href="#">форме N 1-ФК</a> "Сведения о физической культуре и спорте"; Чнд - численность населения в возрасте 3-29 лет		спорте"
1.1.2.	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	$\text{Дзс} = \text{Чзс} / \text{Чнс} \times 100$ , где: Чзс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по <a href="#">форме N 1-ФК</a> "Сведения о физической культуре и спорте"; Чнс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет	25 января после отчетного периода	по <a href="#">форме N 1-ФК</a> "Сведения о физической культуре и спорте"
1.1.3.	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и	%	$\text{Дзп} = \text{Чзп} / \text{Чнп} \times 100$ , где: Чзп - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет;	25 января после отчетного периода	по <a href="#">форме N 1-ФК</a> "Сведения о физической культуре и спорте"

	спортом		мужчины: 60-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по <a href="#">форме N 1- ФК</a> "Сведения о физической культуре и спорте"; Чнп - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет		
1.1.4.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	Дзсп = Чзсп / Чз x 100, где: Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по <a href="#">форме N 5- ФК</a> "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; Чз - численность занимающихся в организациях	25 января после отчетного периода	по <a href="#">форме N 5- ФК</a> "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".

			ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по <a href="#">форме N 5-ФК</a> "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".		
1.2. Укрепление общественного здоровья					
1.2.1.	Общая смертность населения на 1000 человек	человек	Количество умерших / общая численность населения * 1000	Один раз в год	Форма статистического наблюдения
1.2.2.	Количество умерших на 1000 человек в трудоспособном возрасте	человек	Количество умерших / общая численность населения в трудоспособном возрасте * 1000	Один раз в год	Форма статистического наблюдения
2. Жилье и городская среда					
2.1.Формирование комфортной городской среды					
2.1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	единиц	n - количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды	1 июня года, следующего за отчетным	Форма статистического наблюдения

			(абсолютный показатель)		
2.1.2.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единиц	Количество реализованных проектов – абсолютный показатель	1 июня года, следующего за отчетным	Форма статистического наблюдения
2.1.3.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	$Dn = Ny/N*100,$ <p>где: Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых проводятся мероприятия, %; N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются муниципальные программы формирования современной городской</p>	1 мая года, следующего за отчетным	Форма статистического наблюдения

			среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата; Ну - количество граждан принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел.		
2.2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда					
2.2.1.	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	Кв.м.	Количество квадратных метров - абсолютный показатель	1 мая года, следующего за отчетным.	Форма статистического наблюдения
2.2.2.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	человек	Количество граждан - абсолютный показатель	1 мая года, следующего за отчетным.	Форма статистического наблюдения
2.3. Улучшение жилищных условий на территории сельских поселений					
2.3.1.	Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в квартал	Информация из отчетов, количество заключенных договоров
2.3.2.	Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях	тыс. кв.м.	Абсолютный показатель	Один раз в квартал	Информация из отчетов
2.3.3.	Количество семей, улучшивших жилищные условия по договору найма	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в квартал	Информация из отчетов, количество заключенных договоров
2.3.4.	Ввод (приобретение) жилья для семей по договору найма	тыс. кв.м.	Абсолютный показатель	Один раз в квартал	Информация из отчетов
2.3.5.	Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных	тыс. кв.м.	Абсолютный показатель	Один раз в квартал	Информация из отчетов

	товаропроизводителей				
2.3.6.	Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в квартал	Информация из отчетов
2.4. Благоустройство сельских территорий					
2.4.1.	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в квартал	Информация из отчетов
3. Экология					
3.1. Чистая вода					
3.1.1.	Доля населения Каргопольского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	Население, обеспеченное качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения / Общее количество населения*100	Один раз в год	Информация из отчетов
3.1.2.	Доля городского населения Каргопольского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	Городское население, обеспеченное качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения / Общее количество городского населения*100	Один раз в год	Информация из отчетов
3.2. Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района					
3.2.1.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов Каргопольского района	штука	Абсолютный показатель	Один раз в год	Акты выполненных работ по исполненным муниципальным контрактам
3.3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территориях сельских поселений					
3.3.1.	Количество построенных и реконструированных объектов	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в квартал	Информация из отчетов, соглашений

	коммунальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях				
4. Безопасные и качественные автомобильные дороги					
4.1.Безопасность дорожного движения					
4.1.1.	Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в год	Информация из отчетов
4.1.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям / Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения * 100	Один раз в год	Форма статистического наблюдения
5. Цифровая экономика					
5.1.Информационная безопасность					
5.1.1.	Доля приобретаемого и используемого органами местного самоуправления Каргопольского района Архангельской области и подведомственными им	%	Допо= Зрпо/Зпо *100, где: Допо - стоимостная доля отечественного программного обеспечения в общей стоимости	25 марта после отчетного периода	форма федерального статистического наблюдения <u>№ 3-информ</u> "Сведения об использовании информационных и

	организациями отечественного программного обеспечения		закупленного и (или) арендованного органами муниципальной власти программного обеспечения, процент; Зро -затраты муниципальных органов исполнительной власти на приобретение российского программного обеспечения, тысяча рублей; Зпо - затраты органов исполнительной власти муниципального образования на приобретение программного обеспечения, тысяча рублей.		коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах"
5.2. Цифровое муниципальное управление					
5.2.1.	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	%	Количество обращений в электронном виде / Общее количество обращений * 100	25 марта после отчетного периода	форма федерального статистического наблюдения <a href="#">N 3-информ</a> "Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах"
5.2.2.	Доля внутриведомственного и	%	Количество запросов в	25 марта после отчетного	форма федерального



	межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений		электронном виде / Общее количество поступивших запросов * 100	периода	статистического наблюдения <u>№ 3-информ</u> "Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах"
5.3. Кадры для цифровой экономики					
5.3.1.	Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования	человек	Абсолютный показатель	Один раз в год	Количество полученных сертификатов
6. Культура					
6.1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры; Культурная среда					
6.1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в год	Форма статистического наблюдения
6.1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в год	Форма статистического наблюдения
6.1.3.	Количество посещений учреждений культуры, культурно-массовых мероприятий с ростом к 2024	Тыс. единиц	Абсолютный показатель	Один раз в год	Форма статистического наблюдения 7-НК

	году на 15%				
6.2.Создание условий для реализации творческого потенциала нации; Творческие люди					
6.2.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в год	Форма статистического наблюдения
7. Образование					
7.1.Современная школа					
7.1.1.	Капитальные ремонты и строительство общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в год	Акты выполненных работ и ввода в эксплуатацию после капремонта. Отчетность образовательных организаций.
7.1.2.	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально техническую базу	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в год	Форма статистического наблюдения
7.1.3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в год	Форма статистического наблюдения
7.2. Успех каждого ребенка					
7.2.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным	Один раз в год	Информация образовательных организаций

			образованием / численность детей в возрасте от 5 до 18 лет * 100		
7.3. Поддержка семей, имеющих детей					
7.3.1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	единиц	Абсолютный показатель	Один раз в год	Информация образовательных организаций
7.4. Цифровая образовательная среда					
7.4.1.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	%	Численность обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды / Численность обучающихся по программам общего образования,	Один раз в год	Информация образовательных организаций

			дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования * 100		
7.4.2.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)	%	Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» / Численность педагогических работников общего образования *100	Один раз в год	Форма статистического наблюдения
7.5. Учитель будущего					
7.5.1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	%	Численность учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников / Численность учителей общеобразовательных организаций * 100	Один раз в год	Форма статистического наблюдения
7.6. Социальная активность					
7.6.1.	Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций	человек	Абсолютный показатель	Один раз в год	Информация образовательных организаций

8.Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы					
8.1.Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности					
8.1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых	человек	Абсолютный показатель	Один раз в год	Информация ИФНС
8.1.2.	Ежегодное увеличение не менее 10 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП	%	Количество объектов перечня для предоставления МСП на конец отчетного года / количество объектов перечня имущества для МСП на начало отчетного года * 100	Один раз в год	Информация отдела имущества

## 8. Команда проекта

№	Роль в команде	ФИО	Должность	Контактные данные (e-mail, телефон)
1	Руководитель проекта	Бубенщикова Наталья Владимировна	Глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	<a href="mailto:NBubenshikova@yandex.ru">NBubenshikova@yandex.ru</a> 8(818-41) 2-14-08 +7 921 0724623
2	Администратор проекта	Купцов Владимир Николаевич	Первый заместитель главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»	<a href="mailto:kuptsov.zam@yandex.ru">kuptsov.zam@yandex.ru</a> 8(818-41) 2-13-90 +7 921 4742219
3	Исполнитель	Попова Елена Николаевна	Заместитель главы по социальным вопросам	<a href="mailto:rykapp@yandex.ru">rykapp@yandex.ru</a> 8(818-41) 2-15-27
4	Исполнитель	Королева Елена Владимировна	Начальник управления образования	<a href="mailto:kargroo@mail.ru">kargroo@mail.ru</a> 8(818-41) 2-10-86
5	Исполнитель	Игнатовская Татьяна Александровна	Начальник финансового управления	<a href="mailto:kmrfo@yandex.ru">kmrfo@yandex.ru</a> 8(818-41) 2-13-47
6	Исполнитель	Крехалева Светлана Вячеславовна	Начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности	<a href="mailto:economic29@yandex.ru">economic29@yandex.ru</a> 8(818-41) 2-17-60
7	Исполнитель	Лазарец Елена Васильевна	Начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства	<a href="mailto:lazaretsev@mail.ru">lazaretsev@mail.ru</a> 8(818-41) 2-13-88
8	Исполнитель	Логинова Мария Александровна	Начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта и туризма	<a href="mailto:karg-socpol@mail.ru">karg-socpol@mail.ru</a> 8(818-41) 2-16-39
9	Исполнитель	Петровская Светлана Юрьевна	Начальник отдела сельского хозяйства и торговли	<a href="mailto:otdelsh@kargopolland.ru">otdelsh@kargopolland.ru</a> 8(818-41) 2-13-49

10	Исполнитель	Бобряшова Татьяна Сергеевна	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами	<a href="mailto:karzemo@yandex.ru">karzemo@yandex.ru</a> 8(818-41) 2-19-09
11	Исполнитель	Оводова Елена Николаевна	Начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства	<a href="mailto:kargdrive@mail.ru">kargdrive@mail.ru</a> 8(818-41) 2-20-80